

(একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত হবে)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

হিসাব ও বাজেট শাখা

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৪.০৭(খ)

তারিখ : ১৮ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
০১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

অফিস আদেশ

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল হতে জুন ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল হতে জুন ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।



(মো. কামরুজ্জামান)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

অনুলিপি: অবগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে :

- ১। আন্বায়ক, দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
- ২। আইসিটি শাখা প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। (ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধসহ)
- ৩। অফিস কপি।

(একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত হবে)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
হিসাব ও বাজেট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর	
ডায়েরি নং-	তারিখ-
সচিব	
কীপার	
উপসচিব / উপসচিব / উপসচিব	
প্রশাসনিক (বোর্ডিং) / আশ্রয়	
সহঃ প্রকৌশল / পঞ্জীয়ক	

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৪.০৭(ক)

তারিখ : ০১-০৪-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।


মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল হতে জুন ২০২৪) প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল হতে জুন ২০২৪) তালিকার সম্ভাব্য ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

- সংলগ্নী : ১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১৩(তেরো) পৃষ্ঠা।
২। ওসমানি জাদুঘরের ০২(দুই) পৃষ্ঠা।
৩। জিয়া জাদুঘরের ০৩(তিন) পৃষ্ঠা।
৪। ভারতে বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্রনাথ গ্যালারি ০১(এক) পৃষ্ঠা।
৫। ভারতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ০১(এক) পৃষ্ঠা।
৬। গত ২ বছরের অব্যয়িত রাজস্ব অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।
৭। বা.জা.জা নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।
৮। জিয়া জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।
৯। পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।


(সমীরন রায়)

উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৩.০৭(ক)(২)

তারিখ : ০১-০৪-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি: সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

- ১। আহ্বায়ক, দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
২। আইসিটি শাখা প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। (ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধসহ)
৩। অফিস কপি।


(এস.এম. নজরুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল হতে জুন ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।


সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল হতে জুন ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) তালিকা তৈরি করা হয়েছে।


২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল হতে জুন ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) ব্যয়ানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।



(এস.এম. নজরুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(হালেহা খাতুন)
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(রাশেদুল আলম প্রদীপ)
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(সৈয়দা বিলকিস সুলতানা)
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(সমীরন রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : ৳ '০০০								
ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২১১১১০- আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৪০০											
২	৩২১১১১১- সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	১৫০০	সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							১৫০০											
৩	৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	১৫০০০	বিদ্যুৎ বিল	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১২৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	৭৫%
							১১২৫০											
৪	৩২১১১১৫- পানি	২৫০০	পানির বিল	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							২৫০০											
৫	৩২১১১১৭- ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৮০০	ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৭০০											
৬	৩২১১১১৯- ডাক	১০০	ডাক খরচ	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							১০০											
৭	৩২১১১২০- টেলিফোন	১০০০	টেলিফোন ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৮০০											

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রম পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৮	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৮০০	Valuation of Employee's Provident fund, Pensions fund and Gratuity fund and Leave Encashment of Bangladesh National Museum up to the year 2023 শীর্ষক কাজ।	ইওআই	ডিজি, বা.জা.জা.	জিওবি	৯০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৯.০৪.২৪	১৪.০৫.২৪	-	-	-	-	-	-	৪র্থ
							৯০০											
৯	৩২১১১২৬- অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	৬০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শ্রুতিচিত্রণ শাখার জন্য ৮ টি বিম্পেস সম্পন্ন ৫ টি হার্ডডিস্ক ক্রয় কাজ।	ওটিএম (ই-জিপি)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য় done
							২০০											
১০	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	১০০	বইপত্র ও সাময়িকী ব্যয়	সরাসরি /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							১০০											
			Bangladesh National Museum Role and Further Scope of Development' শীর্ষক ১৫০ টি বই মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ		রাজস্ব	৩০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
			বাজাজা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫০০ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ		রাজস্ব	৩০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	০৪.১০.২৩	৩৪	২য় done

[Signature]

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

[Signature]

১০/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১১	৩২১১১২৮-প্রকাশনা	১৫০০	জাদুঘর সমাচার অক্টোবর ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Modernism in Bangladesh Art: Rashid Chowdhury, Murtaha Baseer and Debdas Chakraborty শীর্ষক পাদুলিপি গ্রন্থ মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ		রাজস্ব	২০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
			Bangladesh National Museum Role and Further Scope of Development' শীর্ষক ১৫০ টি বই মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ		রাজস্ব	৩০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য় done
			জাদুঘর সমাচার জানু ২০২৪ হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি		রাজস্ব	২০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	done
							১৫০০											
১২	৩২২১১০৩-পরিবহন ব্যয়	৬৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভাড়ায় বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
			আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে ভাড়ায় স্টাফ বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম		রাজস্ব	৪৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
							৬৫০০											
১৩	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	১৫০০	গ্যাস ও জ্বালানী খরচ	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	৮০%
							১২০০											

০৩/০৪/২৪

০৩/০৪/২৪

০৩/০৪/২০২৪

০৩/০৪/২৪

০৩/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৪	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ বাধাই	৮০০	বাজাজা ২০২৪ সালের ডায়েরি মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			বাজাজা ২০২৪ সালের ডেক্স ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি		রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
			বাজাজা এবং শাখা জাদুঘরের ফরম স্টেশনারি মুদ্রণ কাজ।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি		রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
			বাজাজা সমাচার জুলাই ২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি		রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							৮৫০											
১৫	৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	২০০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০০											
১৬	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	২৫৫০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস স্টেশনারি সরবরাহ কাজ।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	২য় done
							৫০০											
১৭	৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	২০০	রাসায়নিক	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
উপমোট =							২০০											
১৮	৩২৫৬১০৬- পোশাক	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
							১৪০০											

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৯	৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	৮০০	বা জা জা ডিজি মহোদয়ের দপ্তর ও প্রশাসন শাখায় ব্যবহারের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার (মনিটর, প্রিন্টার ও স্ক্যানার) এবং বিভিন্ন বিভাগ/শাখার আইসিটি আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done
							৮০০											
২০	৩২৫৭৩০১-অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২৫০০	২০২৪ অমর একুশে ও বইমেলা অনুষ্ঠানের স্টল নির্মাণ কাজ	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য় done
			বিভিন্ন অনুষ্ঠান এ ব্যয়	সরাসরি		রাজস্ব	২১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			উপমোট =				২৫০০											
২১	৩২৫৭৩০৪-বাগান পরিচর্যা	২০০	বাগান পরিচর্যা ব্যয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্মার্ট এবং আধুনিক পরিচয় পত্র তৈরির কাজ।	ওটিএম		রাজস্ব	২০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done
			Monthly basis annual servicing, testing, repair, operation and maintenance works of Bangaldesh Natlonl Museum splite type AC, Air Cutter and others AC(Monthly Cost) ৬৫,০০০/-	ওটিএম (ই-জিপি)		রাজস্ব	৮০০	৩১.৮.২৩	১০.৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৮.৯.২৩	৩০.৯.২৩	০২.১০.২৩	০৪.১০.২৩	১২.১০.২৩	৩০.১০.২৩	৬০	২য় done

৬/১০/২৪

৬/১০/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২২	৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লাগেজ কাউন্টারে ব্যবহৃত ব্যাগেজ এক্স-রে মেশিন হাইটেক্স মেরামত ও আনুষঙ্গিক কাজ।	ওটিএম (ই-জিপি)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য় done
			স্বাধীনতা জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি আর্চওয়ে গেইট, হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর, ফায়ার ব্রাজেল এবং লাগেজ কাউন্টারের সোকেস সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	৬০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	২৬.১১.২৩	১২৬	২ য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তোশিবা-ই-স্টুডিও মডেলের ফটোকপিয়ার মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	ডিপিএম		রাজস্ব	২০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	৩০.০৯.২৩	৩২	১ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিসিটিভি সিস্টেম ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি মাসিক ভিত্তিতে বাৎসরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মেরামত, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	চুক্তি নবায়ন		রাজস্ব	১৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	০১.১১.২৩	৯১	১ম done
							২০৭০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষের ব্যবহৃত সোফা, সিলিং, কার্পেট, পর্দা ও আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	৬০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য় done



০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিভ ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২৩	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	২২৬০০	ক) স্বাধীনতা জাদুঘরের প্রবেশ এবং বাহির পথের ছাদের টেম্পার্ড গ্লাস পরিবর্তন, সাভার কক্ষে এ সি সংস্থাপন ও বিবিধ সরবরাহ কাজ। খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (সিসিটিভি কন্ট্রোল রুম) এ সি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯০০	০৪.০৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	০৫.০৯.২৩	১৪.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০৭.১০.২৩	২০.১১.২৩	৭৬	২ ম done
			আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমদ এর একক শিল্পকর্ম নিয়ে 'শাহাবুদ্দিন: এ রেট্রোস্পেক্টিভ (১৯৭৩-২০২৩)' শিরোনামে মাসব্যাপী একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়ন ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারির প্রয়োজনীয় সংস্কার, রংকরণ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ অনুষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্তসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	২০০০০	১৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩১.০৭.২৩	০৮.০৮.২৩	১২.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	২৫.৮.২৩	১৪.০৯.২৩	৬০	১ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আওতাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে কীপারের অফিস কক্ষে ব্যবহারের নিমিত্ত আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী ও ফ্রোকারিজ সরবরাহ এবং অফিস কক্ষের সংস্কার, মেরামতসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	১৩০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	done

১০৪/২৪

১০৪/২৪

১০৪/২৪

১০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
							২২৮০০											
২৪	৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২২৪৫০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক এলাকায় স্যুয়ারেজ লাইন ইন্সপেকশন পিট, সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল ও ম্যানহোল পরিষ্কার এবং মেরামত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	০৪.৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.৮.২৩	০৭.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	২২.০৯.২৩	০১.১০.২৩	০১.১১.২৩	৮১	২য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের আওতাধীন ১৫ নম্বর গ্যালারির সিলিং ডেকোরেশন এবং ২৯ নম্বর গ্যালারির ডিসপ্লে বোর্ডের কাপড় সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	১৬০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২য় done
			কুমিল্লা জেলার লাকসামে অবস্থিত নবাব ফয়জুন্নেসা জামিদার বাড়ি জাদুঘর মেরামত ও সংস্কার(পূর্ত ও বৈদ্যুতিক) গ্যালারি সজ্জিতকরণ ও জাদুঘর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	৭০০০	২০.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	১৮.১০.২৩	১৮.১০.২৩	১৮.১০.২৩	২১.১০.২৩	০৫.১১.২৩	৪৬	২য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ৭,০৮ এবং ১০ নম্বর গ্যালারির সংস্কার, মেরামত ও রং করণ কাজ।	ওটিএম		রাজস্ব	৩৮০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২৫ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন (পূর্ত ও বৈদ্যুতিক) কাজ।	ওএসটিটিইএম		রাজস্ব	৪৫০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২য় done

[Signature]

০৬/১০/২৪

০৬/১০/২৪

০৬/১০/২৪

০৬/১০/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিভ ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তন সংস্কার ও আধুনিকায়ন সংক্রান্ত কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	৭০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত Discriptive Catalog সংরক্ষণের প্রয়োজনে বুক স্টোরের জন্য স্টোর কক্ষ মেরামত ও স্টীলের র্যাক স্থাপন কাজ।	ওটিএম		রাজস্ব	১৫০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	১০.০৬.২৪	৪৯	৪র্থ
			বাজাজা ০৮ নং গেটের আধুনিকায়ন এবং ওয়েটিং রুম নির্মাণ কাজ।	ওটিএম		রাজস্ব	২৭০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২য় done
			বাজাজা প্রধান মিলনায়ন গ্রীন রুম সংস্কার, ডিজিটাল সাইন বোর্ড স্থাপন ও বিবিধ কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	১৬০০	১৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩১.০৭.২৩	০৮.০৮.২৩	১২.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	২৫.৮.২৩	১৪.০৯.২৩	৬০	১ম done
							২১৪৫২											
২৫	৩২৫৭১০৩-গবেষণা	৫০০	গবেষণা ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৫০০											
২৬	৩২৫৭১০৫-উদ্ভাবন	৮০০	উদ্ভাবন কাজে ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৮০০											
২৭	৩২৫৮১৪০-মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন	১০০০	ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাস প্রদর্শনীর জন্য নিদর্শন সামগ্রী ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							২৫০											

১০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২৮	৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	২০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জাতীয় ইনভেন্টরির তথ্য হালনাগাদ ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আইসিটি সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য় done
			বাজাজা সফটওয়ার লাইসেন্স রেনুকের ওরাকল ডাটাবেস ০৫- ১২-২০২৪ পর্যন্ত (৩ বছর)	আরএফকিউ		রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			বাজাজা সফটওয়ার লাইসেন্স রেনুকের জুনিফার ফায়ার ওয়াল ডাটাবেস ০৬-০২-২০২৪ পর্যন্ত (৩ বছর)	আরএফকিউ		রাজস্ব	১১০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			বাজাজা সিইজিআইএস এর সফটওয়ার সংক্রান্ত ডাটাবেজ (৭ মাস)	জি টু জি		রাজস্ব	১৫৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০০০											
২৯	৪১১২২০২- কম্পিউটার সফটওয়ার	২০০০	কম্পিউটার সফটওয়ার	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
							২০০০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাব-স্টেশনের পুরাতন এল. টি প্যানেল ও ইমারজেন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	ওটিএম		রাজস্ব	১৮০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	২৮.০৫.২৪	১২.০৬.২৪	১৬.০৬.২৪	১৬.০৬.২৪	২২.০৬.২৪	২২.০৬.২৪	৩০.০৬.২৪	৭৫	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি ও অফিসের এ. সি সমূহ মেরামতের জন্য এ.সি বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ কাজ।	ওটিএম		রাজস্ব	১২০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	১০.০৬.২৪	৪৯	৪র্থ

[Signature]

০৬/০৪/২৪

০৭/০৪/২৪

০৭/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৩০	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১১৩০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিকিউরিটি লাম্প পোস্টের জন্য ফ্লাড লাইট সরবরাহ ও সংস্থাপন, গার্ডেন ল্যাম্প পোস্ট মেরামতসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	০২.০৬.২৪	৪১	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম- এর আওতায় প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম এবং পিএ সিস্টেম চালুকরণসহ বিবিধ মালামাল সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	৯০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ICH এর একটি অফিস কক্ষ নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	১২১০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পাম্প মোটর পরিচালনার জন্য ০৯ টি অটোকন্ট্রোলার এবং ০৩ টি নতুন পাম্প মোটর সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	১১০০	০৪.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০২.১০.২৩	০৪.১০.২৩	০৬.১০.২৩	৮.১০.২৩	২৪.১০.২৩	৫১	২ য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪র্থ তলার ৪২,৪৩,৪৪ নম্বর গ্যালারি ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে নতুন এ.সি সরবরাহ ও সংস্থাপনসহ অন্যান্য পুরাতন এ.সি মেরামত ও পুনঃসংস্থাপন কাজ।	ওটিম		রাজস্ব	৬৩০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবন ০২ এবং ০৪ এবং উত্তর পশ্চিম মাঠে অবস্থিত স্টোর রুমের সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	৬০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	১০.০৬.২৪	৪৯	৪র্থ

১১/০৪/২৪

১১/০৪/২৪

১১/০৪/২৪

১১/০৪/২৪

১১/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			Supply and installation of H.T. switchgear and parts of 250 kva Electrical sub-station of Ahsan Manzil Museum.	এলটিএম		রাজস্ব	৯৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য় done
							১৪৮৬০											
৩১	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৪০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের অন্দরমহল ও প্রসাদ ভবনের সংযোগ সেতু (গ্যাংগুয়ে) মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগারের ওয়ার্কিং টেবিল সংস্কার কাজ।	এলটিএম		রাজস্ব	১০০০	৩১.১০.২৩	০৫.১১.২৩	১১.১১.২৩	২৫.১১.২৩	৩০.১১.২৩	০৬.১২.২৩	১০.১২.২৩	১২.১২.২৩	২৯.১২.২৩	৫৯	২ য় done
							৪০০০											
৩২	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	১২০০	বা জা জা নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা এবং আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের জন্য ইঞ্জিন চালিত ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০	৩১.১২.২৩	০৩.০১.২৪	০৯.০১.২৪	১৫.০১.২৪	৩০.০১.২৪	০২.০২.২৪	০৩.০২.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০২.২৪	৫৮	৩ য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য বেস্ট ব্রান্ডের ফগার মেশিন ক্রয় কাজ।	আরএফকিউ			৬০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য় done
							১৪০											
৩৩	৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক	১৫০০	আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ফায়ার এক্সটিংগুশার রিফিলিং ও মেরামত এবং নতুন ফায়ার এক্সটিংগুইশার ক্রয় কাজ।	আরএফকিউ		রাজস্ব	৩৫০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	১০.০৬.২৪	৪৯	৪র্থ

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

১০/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	সরঞ্জামাদি		বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র (ফায়ার এক্সটিংগুইশার) রিফিলিং ও সার্ভিসিং কাজ।	আরএফকিউ		রাজস্ব	৩০০	১২.১২.২৩	১৩.১২.২৩	১৭.১২.২৩	২৪.১২.২৩	৩০.০১.২৪	০২.০২.২৪	০৩.০২.২৪	০৫.২১.২৪	২০.০২.২৪	৬৮	৩ য় done
							৩০০											
৩৪	৪১৩১১০১- জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং	২৫০০	জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং	আরএফকিউ /ডিপিএম /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২৫০০											
সর্বমোট =		১১৯০০০					সর্বমোট = ১০৮০০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

০৬/০৮/২৪

০৬/০৮/২৪

০৬/০৮/২৪


০৬/০৮/২৪


০৬/০৮/২৪

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

ওসমানি জাদুঘর										বাজেট : ট '০০০								
ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	১৫৫	বিদ্যুৎ	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							১৫০											
২	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	১০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০											
৩	৩২৪৪১০১-ভ্রমণ	৫০	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০											
৪	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৩০০	মনিহারি প্রবাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০০											
৫	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২০০	ওসমানি জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ক্রয় (সিসিটিভি ক্যামেরা বৃদ্ধি ও আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর গেট) সরবরাহ ও স্থাপন।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
							২০০											
৬	৩২৫৮১০৮-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৫২০	ওসমানি জাদুঘরের থাই পার্টিশন, বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত ইত্যাদি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫২০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	২৬.০৬.২৪	১০১	৪র্থ
							৫২০											



 ০৩/০৪/২৪


 ০৩/০৪/২৪

 ০৩/০৪/২৪


ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৭	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৩০০	ওসমানি জাদুঘর ক্যাম্পাসে এলইডি মনিটর স্থাপন কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
							৩০০											
৮	৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫০	ওসমানি জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি রিফিল, ক্রয় কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০											
৯	৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৩০	কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০											
১০	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৩০	ওসমানি জাদুঘরের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০											
		১৬৪৫				মোট	১৬৫০											

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work


০৬/০৪/২৪


০৬/০৪/২৪


০৬/০৪/২৪


০৬/০৪/২৪


০৬/০৪/২৪

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

বাজেট : ৬ '০০০

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	৫০০	বিদ্যুৎ	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০০	০									
২	৩২১১১১৫-পানি	৪৫০	পানি	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪৫০										
৩	টেলিফোন-৩২১১১২০	৪০	টেলিফোন	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪০										
৪	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	২	বইপত্র ও সাময়িকী	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২										
৫	৩২১১১২৮-প্রকাশনা	৪	প্রকাশনা	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
৬	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	১০০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							১০০	০									
৭	৩২৪৪১০১-ভ্রমণ	৪	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										



০৬/০৮/২৪

০৭/০৮/২৪

১২/০৮/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্তকরণ	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৮	৩২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	৪	নিরাপত্তা সামগ্রী	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
৯	৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	২০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০										
১০	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	৫০	অন্যান্য মনিহারি	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০										
১১	৩২৫৬১০৬- পোশাক	৫০	জিয়া জাদুঘর কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	ওটিএম/আরএফ কিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৫.২৪	১১৯
							৫০										
১২	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৪	জিয়া জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
১৩	৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৮	জিয়া জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৮										
১৪	৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৪	জিয়া জাদুঘরের কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক প্রবাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
১৫	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৪	জিয়া জাদুঘরের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
		১২৪৪	মোট টাকা =				১২৪৪										

[Signature]

৬/০৪/২৪

০৭/০৪/২৪

০৭/০৪/২৪

১২/০৪/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Mehtod
RFQ= Requist for Quation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SB=Supplying of Book
PF=Printing Forms
ST=Supply of Therm

০৬/০৮/২৪

০৬/০৮/২৪

০৬/০৮/২৪

০৬/০৮/২৪

০৬/০৮/২৪

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


বাজেট : ৬ '০০০


ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	১২০০০	Setting up of Bangladesh and Rabindranath Gallery of Jorasanko Tagore House(Rabindra Bharati University) Kolkata, India শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২০০০	২০.০৬.২৩	২২.৬.২৩	২৬.৬.২৩	১৮.০৭.২৩	২৯.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১২.০৮.২৩	১০.১১.২৩	৯০	১ম done
							১২০০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved



 ০৭/০৮/২৪

 ০৭/০৮/২৪

 ০৬/০৮/২৪

 ০৬/০৮/২৪

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাজেট : ৳ '০০০

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	১০০০০	ভারতের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত বাংলাদেশ ভবন জাদুঘর পুনঃসজ্জিতকরণ কাজ (২য় পর্যায়)	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০০০০	৩০.০৮.২৩	১০.৯.২৩	১২.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০৫.১০.২৩	১০.১০.২৩	১৭.১০.২৩	২৩.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৯০	২য় done
মোট টাকা=							১০০০০											

DG= Director General

BNM=Bangladesh National Museum

HOPE= Head of the procuring Entity

OTM= Open Tendering Method

RFQ= Request for Quotation

DPM= Direct Procurement Method

G=Goods

W=Works

S=Services

SW=Supply Work

BI=Building installation


SS=Seminar symposium


Govt=government


TP = Tender Published

EA = Estimate Approved





 ০৬/০৮/২৪ ০৭/০৮/২৪



 ০৬/০৮/২৪

 ০৬/০৮/২৪

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা																
অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪(২ বছরের অব্যয়িত অর্থ)																
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর									বাজেট : ৬ '০০০							
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	Security Sensor Installation for ensuring the security of displayed artifacts and exhibits in the galleries of Bangladesh National Museum' শীর্ষক কাজ।	ইওআই	ডিজি, বা.জা.জা.	জি ও বি	২৫,০০০.০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
					২৫,০০০.০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved






বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২০০০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুকুরপাড় বাধাই, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৮৫০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
৩	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তনের গ্রিনরুম সংস্কার, ডিজিটাল সাইনবোর্ড স্থাপন ও বিবিধ কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৫০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২১ নম্বর (মুদ্রা ও পদক) গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৬৮০০	০৫.৭.২৩	০৮.৭.২৩	১৮.৭.২৩	০৩.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১১.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	১৪.১১.২৩	১৩০	২য় done
৫	Supply, Installation, Testing and Commissioning works of Light and Sound Show for gallery no 38 of Bangladesh Natinal Museum শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০	১৫.০৫.২৩	২২.০৫.২৩	৩০.০৫.২২৩	১৫.০৬.২৩	১৮.০৬.২৩	২০.০৬.২৩	২৬.০৬.২৩	১৪.০৬.২৩	১৫.০৮.২৩	৬১	১ম done
৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুতুল গ্যালারি তৈরিসহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৯০০০	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	০৮.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৫.০৫.২৪	২০.০৬.২৪	৫৯	৪র্থ
					৬০৮০০											



 ০৭/০৪/২৪

 ০৭/০৪/২৪

 ০৮/০৪/২৪

 ০৮/০৪/২৪

জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ১৭ নং গ্যালারির শোকেস মেরামত এবং বৈদ্যুতিক, প্লাস্টিং ও স্যানেটারি কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	৪০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২০.০৮.২৩	৪৭	১ম done
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের মূল ভবনের কাঠের মেরামত, সংস্কার ও কাঠ রংকরণের সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	নিজস্ব	৫০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
মোট টাকা =					৯০০											

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

০৬/০৪/২৪

পল্লিকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

পল্লিকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মূল গেইটসহ বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কারসহ রংকরন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১০০০	২০.১০.২৩	২৩.১০.২৩	০১.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২০.১১.২৩	২৪.০১১.২৩	২৮.০১১.২৩	৩০.১১.২৩	৩০.১২.২৩	৭১	২ য় done
মোট টাকা =					১০০০											

০৬/১০/২৪

০৬/১০/২৪

০৬/১০/২৪

০৬/১০/২৪